



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO

CNPJ N.º 05.562.312/0001-02 - Código Negociação B3: FAMB11B

FATO RELEVANTE

A **BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23 (“Administradora”), na qualidade de administradora do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO** (“Fundo”) proprietário do Ed. Almirante Barroso, localizado na Avenida Rio Branco, nº 174, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Imóvel”), vem por meio deste comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que:

- A Administradora informa que houve atraso nas obras de revitalização da fachada e da modernização do imóvel (“Obras”), o qual foi ocasionado pela pandemia do Covid-19 em conjunto com a relutância por parte da locatária sobre as referidas Obras.
- Devido ao atraso, foi assinado pelo Fundo o 4º aditivo do contrato de prestação de serviços junto a **FERRARI LEITE EMPREENDIMENTO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA.** inscrita no CNPJ sob o n.º 07.909.546/0001-09 (“Construtora”), objetivando a prorrogação do prazo de execução das referidas Obras, para a data de 30/06/2021.
- Ademais, o valor contratual das Obras devido à Construtora teve um aumento de R\$1.766.122,63 (um milhão, setecentos e sessenta e seis mil cento e vinte dois reais e sessenta e três centavos), que é composto por:
 - I. R\$ 539.898,99 (quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) referentes aos reajustes contratuais do valor inicial do contrato.
 - II. R\$ 949.795,20 (novecentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) referente a custos fixos para a prorrogação até 30/06/2021.
 - III. R\$ 59.465,41 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) devido ao reajuste dos custos fixos.
 - IV. R\$ 216.963,03 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e sessenta e três reais e três centavos) referente ao custo variável que será pago conforme medições, tendo como o custo médio mensal de R\$26.773,67 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos);

Desta forma, o valor total da obra passa a ser de 18.686.856,11 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e onze centavos).



- Por fim, a Administradora ressalta que atualmente o Fundo tem retido para a finalidade de realização das obras e para demais finalidades, tendo em vista a previsão de vacância do imóvel, o valor de 28.072.581,04 (vinte e oito milhões, setenta e dois mil e quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos).

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, os cotistas podem entrar em contato com a Administradora por meio do e-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com.

10 de dezembro de 2020

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
(Administradora)