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APRESENTAÇÃO
Empreendimento Raizz Viana 



APRESENTAÇÃO
Galpão Logístico / Raizz Viana - Fase II
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GALPÃO C

GALPÃO B

VESTIÁRIO II, III E  REFEITÓRIO

VEÍCULOS 
PESADOS

LEGENDA
FASE II



APRESENTAÇÃO
Galpão Logístico / Raizz Viana – Fase II
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GALPÃO B
VESTIÁRIO II, III E  

REFEITÓRIO

GALPÃO C

ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULOS PESADOS



ATUALIZAÇÃO
Cronograma Físico - Financeiro
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ACOMPANHAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO - RAIZZ VIANA - FASE II - AGOSTO/2025

Desembolso Acumulado Obra - Previsto Obra - Executado

Principal motivo do descasamento entre o cronograma de obra previsto e executado é o avanço do Galpão C, que não
seguiu o cronograma planejado devido i) ao atraso na liberação do empréstimo de solo; e ii) chuvas anormais no mês de
maio. Estamos explorando todas as alternativas para tentar minimizar ao máximo esse descasamento.



DESTAQUES DO MÊS
Raizz Viana – Fase II
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Cobertura e fechamento lateral do 
galpão C finalizado.

Subleito e base do piso do galpão C 
sendo finalizados.

SPCI do galpão B sendo testado. 

Prédios de Apoio em andamento. 

Pátio do galpão B em andamento.

Pintura do galpão B em andamento.



AVANÇO DA OBRA
Fotos de Atualização
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AVANÇO DA OBRA
Fotos de Atualização

8
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GALPÃO B
Prevenção e combate a incêndio - Sprinklers
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LEGENDA
Em execução

Finalizado



GALPÃO B
Prevenção e combate a incêndio - Sprinklers 
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Instalação da tubulação de sprinklers e hidrantes do Galpão B em fase de testes.



GALPÃO B
Instalações elétricas
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LEGENDA
Em execução

Finalizado



GALPÃO B
Instalações elétricas
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Instalação da energia elétrica e luminárias do Galpão B sendo finalizadas.



GALPÃO B
Portas de docas
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LEGENDA
Em execução

Finalizado



GALPÃO B
Portas de docas
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Portas das docas do Galpão B finalizadas.



GALPÃO B
Alvenaria
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LEGENDA
Em execução

Finalizado



GALPÃO B
Alvenaria
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Execução da alvenaria de fechamento do Galpão B finalizada.



GALPÃO C
Estrutura metálica 
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LEGENDA
Em execução

Montados



GALPÃO C
Estrutura metálica 
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Montagem da estrutura da cobertura do Galpão C finalizada.



GALPÃO C
Muro de arrimo
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LEGENDA
Em execução

Montados



GALPÃO C
Muro de arrimo
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Muro de arrimo das docas do Galpão C finalizado.



GALPÃO C
Alvenaria
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LEGENDA
Em execução

Montados



GALPÃO C
Alvenaria
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Execução da alvenaria do Galpão C em andamento.



GALPÃO C
Subleito e base do piso
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LEGENDA
Em execução

Montados



GALPÃO C
Subleito e base do piso
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Execução do subleito e base do Galpão C em andamento.
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VESTIÁRIO II E III
Localização, Layout Interno e Avanço

• Fundação          X
• Inst. Hidráulicas (abaixo do piso) X
• Piso X
• Pilares X
• Cobertura X
• Alvenaria X
• Contrapiso X
• Inst. Hidráulicas X

• Esquadrias X
• Inst. Elétricas X
• Revestimentos (piso e parede) X
• Forro X
• Pintura X
• Bancadas e divisórias em granito X
• Louças e Metais X
• Limpeza Final X

Execução

LEGENDA

X Em andamento
X Concluído
X  Planejado



VESTIÁRIO II
Fotos
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Vestiário II e III  em andamento.
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REFEITÓRIO II
Localização, Layout Interno e Avanço

• Fundação          X
• Inst. Hidráulicas (abaixo do piso) X
• Piso X
• Pilares X
• Cobertura X
• Alvenaria X
• Contrapiso X
• Inst. Hidráulicas X

• Esquadrias X
• Inst. Elétricas X
• Revestimentos (piso e parede) X
• Forro X
• Pintura X
• Bancadas e divisórias em granito X
• Louças e Metais X
• Limpeza Final X

Execução

LEGENDA

X Em andamento
X Concluído
X  Planejado



REFEITÓRIO II
Fotos
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Refeitório II em andamento.



ÁREA EXTERNA
Pavimentação
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LEGENDA
Em execução

Finalizado



ÁREA EXTERNA
Pavimentação
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Pavimentação do pátio da Fase II em andamento.



ÁREA EXTERNA
Reservatório de água
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LEGENDA
Em execução

Finalizado

• Fundação       X
• Fabricação          X
• Montagem X
• Pintura X



ÁREA EXTERNA
Casa de bombas 
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LEGENDA
Em execução

Finalizado

• Civil X
• Esquadrias        X
• Montagem X
• Start X



VISITE
www.raizzcapital.com.br
contato@raizzcapital.com.br

TELEFONE
+55 (31) 3183-0995

ENDEREÇO
Av. Getúlio Vargas, 258
Funcionários | CEP 30112-020
Belo Horizonte | MG | Brasil

Rua João Pessoa de Matos, 330
Praia da Costa, Sala 705
CEP 29101-115 | Vila Velha | ES | Brasil

Contato

http://www.raizzcapital.com.br/
mailto:contato@raizzcapital.com.br
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