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APRESENTAÇÃO
Empreendimento Raizz Viana 



ATUALIZAÇÃO
Visualização 3D x Foto Panorâmica
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APRESENTAÇÃO
Galpão Logístico / Raizz Viana - Fase II
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GALPÃO C

GALPÃO B

VESTIÁRIO II, III E  REFEITÓRIO

VEÍCULOS 
PESADOS

LEGENDA
FASE II



APRESENTAÇÃO
Galpão Logístico / Raizz Viana
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GALPÃO A
VESTIÁRIO II, III E  

REFEITÓRIO II

GALPÃO C

ESTACIONAMENTO DE
VEÍCULOS PESADOS

GALPÃO B

PORTARIA

VESTIÁRIO II, III E  
REFEITÓRIO II

ESTACIONAMENTO 
EXTERNO



ATUALIZAÇÃO
Cronograma Físico - Financeiro
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Principal motivo do descasamento entre o cronograma de obra previsto e executado é o avanço do Galpão C, que não seguiu o cronograma
planejado devido i) ao atraso na liberação do empréstimo de solo; e ii) chuvas anormais no mês de maio. Estamos explorando todas as
alternativas para tentar minimizar ao máximo esse descasamento. O galpão B já está em operação, o galpão C estará pronto para operação no
início de janeiro juntamente de um dos vestiários. O restaurante e o outro vestiário serão finalizados no final de janeiro.
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ACOMPANHAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO - RAIZZ VIANA - FASE II - NOVEMBRO/2025
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DESTAQUES DO MÊS
Raizz Viana – Fase II
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Galpão B em fase de checklist e 
início de operação.

Piso do galpão C finalizado.

Instalações do galpão C sendo 
finalizadas. 

Prédios de Apoio em andamento. 

Pátio do galpão B finalizado.

Docas do Galpão C sendo 
finalizadas.

Pavimentação do Galpão C em 
andamento.

AVCB do galpão B emitido.



AVANÇO DA OBRA
Fotos de Atualização
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GALPÃO B
Limpeza
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LEGENDA
Em execução

Finalizado

Planejado



GALPÃO B
Limpeza
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Limpeza do Galpão B finalizada.



GALPÃO B
AVCB 
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AVCB do Galpão B emitido



GALPÃO C
Instalações de Prevenção e Combate ao Incêndio
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LEGENDA
Em execução

Finalizado



GALPÃO C
Instalações de Prevenção e Combate ao Incêndio
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Instalações da tubulação dos Sprinklers do sistema de  prevenção e combate ao incêndio do Galpão 
C sendo finalizadas.



ÁREA EXTERNA
Pavimentação
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LEGENDA
Em execução

Finalizado



ÁREA EXTERNA
Pavimentação
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Pavimentação do pátio da Fase II sendo finalizada.
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VESTIÁRIO II E III
Localização, Layout Interno e Avanço

• Fundação          X
• Inst. Hidráulicas (abaixo do piso) X
• Piso X
• Pilares X
• Cobertura X
• Alvenaria X
• Contrapiso X
• Inst. Hidráulicas X

• Esquadrias X
• Inst. Elétricas X
• Revestimentos (piso e parede) X
• Forro X
• Pintura X
• Bancadas e divisórias em granito X
• Louças e Metais X
• Limpeza Final X

Execução

LEGENDA

X Em andamento
X Concluído
X  Planejado



VESTIÁRIO II e III
Fotos
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Vestiário II e III  em andamento.



18

REFEITÓRIO II
Localização, Layout Interno e Avanço

• Fundação          X
• Inst. Hidráulicas (abaixo do piso) X
• Piso X
• Pilares X
• Cobertura X
• Alvenaria X
• Contrapiso X
• Inst. Hidráulicas X

• Esquadrias X
• Inst. Elétricas X
• Revestimentos (piso e parede) X
• Forro X
• Pintura X
• Bancadas e divisórias em granito X
• Louças e Metais X
• Limpeza Final X

Execução

LEGENDA

X Em andamento
X Concluído
X  Planejado



REFEITÓRIO II
Fotos
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Refeitório II em andamento.



VISITE
www.raizzcapital.com.br
contato@raizzcapital.com.br

TELEFONE
+55 (31) 3183-0995

ENDEREÇO
Av. Getúlio Vargas, 258
Funcionários | CEP 30112-020
Belo Horizonte | MG | Brasil

Rua João Pessoa de Matos, 330
Praia da Costa, Sala 705
CEP 29101-115 | Vila Velha | ES | Brasil

Contato

http://www.raizzcapital.com.br/
mailto:contato@raizzcapital.com.br
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