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ATUALIZAÇÃO
Cronograma Físico – Financeiro – Galpão G2

20,00% 28,89% 37,78% 46,67% 55,56% 64,44% 73,33% 82,22% 91,11% 100,00%

2,59% 8,38%

16,86%

30,60%
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77,49%
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12,84%
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30,65%

44,12%

59,21%

78,20%

95,38%
99,81%

fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25

ACOMPANHAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO - Raizz ZFLOG - FASE II / SC - Outubro/2025

Desembolso Acumulado Obra - Previsto Obra - Realizado
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Piso galpão finalizado.

Docas sendo finalizadas.

Instalações elétricas  em fase 
de teste.

Pátio sendo finalizado.

AVCB emitido.

Cercamento sendo finalizado.
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AVANÇO DA OBRA
Fotos Panorâmicas 

7

04/11/2025
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LEGENDA
Em andamento

Concluído
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Alvenaria do galpão finalizada.
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LEGENDA
Em andamento

Concluído



Documento ConfidencialAVANÇO DA OBRA
Pintura Interna
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Pintura do galpão em andamento.
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LEGENDA
Em andamento

Concluído

Planejado
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Execução do piso do galpão finalizada.
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LEGENDA
Em andamento

Concluído

Planejado
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Instalação do sistema de prevenção e combate ao incêndio do galpão finalizada e AVCB emitido.
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LEGENDA
Em andamento

Concluído

Planejado
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Instalações Elétricas 
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Instalação da elétrica e iluminação em fase final de testes.
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Pavimentação do Pátio

19

LEGENDA
Planejado

Em andamento

ConcluídoG3
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Pavimentação do Pátio
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Execução do pátio em andamento.



VISITE
www.raizzcapital.com.br
contato@raizzcapital.com.br

TELEFONE
+55 (31) 3183-0995

ENDEREÇO
Av. Getúlio Vargas, 258
Funcionários | CEP 30112-020
Belo Horizonte | MG | Brasil

Rua João Pessoa de Matos, 330
Praia da Costa, Sala 705
CEP 29101-115 | Vila Velha | ES | Brasil

Contato

http://www.raizzcapital.com.br/
mailto:contato@raizzcapital.com.br
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