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APRESENTACAO
Empreendimento Raizz Viana
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PRONTO PARA
OPERAGCAO

»  Galpdo A — Médulos 6 a 16
» Portaria
» Vestidrios

» Restaurante

» Apoio Caminhoneiro




Liberagcdo do Empreendimento

»  Habite-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitagéao

Geréncia de Aprovagao de Projetos - GAP
Www.viana.es.gov.br

HABITE-SE PARCIAL - N° 012/ 2024

0 Municipio de Viana, através da Geréncia de Aprovacéo de Projetos, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Habitagdo, concede o “HABITE-SE PARCIAL™ da Edificagdo
[dentificada como Galpdo 01 - Fase 01, de propriedade da BELEM EMPREENDIMENTOS

LOGISTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob N°. 47.818.663/0001-81.

Pracesso de Habite-se Parcial sob o N° 1452012024 - Aprovado em 01/08/2024.
Pracesso de Aprovacdo de Projeto Arquitetdnico sob o N° 93112024 - Aprovado em 29/07/2024.
Pracesso de Aprovagdo de Projeto Hidrossanitario sob o N° 931/2024 - Aprovado em 29/07/2024.

(OBS: Documento fomecido de acordo com o Art.50 da Lei Federal 9.476/97.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO /4
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR |

ALVARA DE LICENGA
CNPJ: 47.818.663/0001-81  N.° 827087

Razéo Social/Nome Fantasia

841632 - BELEM EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS S/A/ BELEM EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS
SIA

AREA TOTAL CONSTRUIDA.: 32.160,00.

Finalidade Protocolo | Projeto Aprovado

LICENCIAMENTO 35506/2024 - 154532-001

Enderego

ESTRADA LADEIRA GRANDE, S/N ,PARQUE INDUSTRlAL VIANA ES 29136537
Descrigdo da Ocupagdo ]
J-4-TODO TIPO DE DEPOSITO

Vistoriador
WANDELINO ANDREATTA FILHO *//

Obscrvaqao 7 ! /

ALVARA VALIDO PARA 0S MODULos 06 A0 16. NO MOMENJO DAVISTORIA 0 GALPAO ENCDNTRA -SE VAZIO. CASO HAJA
MUDANGA DE LAYOUT DO PROJETO APROVADO, DEVERA APRESENTAR MODAN(,‘A DE PROJETO. AS EMPRESAS INSERIDAS
DEVEM SOLICITAR VISTORIA INDEPENDENTES, |




ATUALIZACAO
Cronograma Fisico - Financeiro

ACOMPANHAMENTO FIiSICO/FINANCEIRO - Raizz Viana / ES - Jul/2024

99,00% 100,00%
100,00%

95,46% 98,12%

20,00% 30,00% 40,00%) 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,009
out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24
B Desembolso Acumulado ------- Obra - Previsto —— Obra - Realizado

*Este cronograma se mantém, porém ele se trata dos médulos 6 a 16 agora.

5 "4 raizz

capital



GALPAO A - Médulos1a 5
Estrutura Metdlica e Cobertura
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~ Em andamento

[ Finalizado.
[l Planejado.
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— Moédulos1a b
Estrutura Metadlica e Cobertura

~

GALPAO A

Montagem da estrutura metdlica e da cobertura com telha zipada iniciada nos médulos 1 ao 5.
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Contato

TELEFONE
(+55) 31 3183-0995

ENDEREGCOS

Avenida Getulio Vargas, 258 — Sala 1502
Savassi | Belo Horizonte - MG | CEP 30112-020

Rua Jodo Pessoa de Matos, 330
Praia da Costa | Vila Velha - ES | CEP 29.100-011
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