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APRESENTAÇÃO
Imóvel Itajaí/SC – Projeto 3D
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APRESENTAÇÃO
Expansão Imóvel Itajaí/SC – Fase II – Galpão G2
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GALPÃO
G2

GALPÃO
G1

GALPÃO
G3

LEGENDA
FASE I

FASE II 

FASE III
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PROJETOS
Projeto x Foto
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ATUALIZAÇÃO
Cronograma Físico – Financeiro – Galpão G2

20,00% 28,89% 37,78% 46,67% 55,56% 64,44% 73,33% 82,22% 91,11% 100,00%

2,59% 8,38%

16,86%

30,60%

47,22%

72,86%

86,39%

98,38% 99,61%
100,00%

2,59%

fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25

Acompanhamento Físico/Financeiro – Galpão G2 - Imóvel Itajaí /SC - Março/2025

Desembolso Acumulado Obra - Previsto Obra - Realizado
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PROJETOS
Projeto x Foto



DESTAQUES DO MÊS
Expansão Imóvel Itajaí – Galpão G2

7

Armação das sapatas de 
fundação iniciadas.

Início terraplanagem.



12/02/2025

AVANÇO DA OBRA
Fotos Panorâmicas 
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06/03/2025



VISITE
www.raizzcapital.com.br
contato@raizzcapital.com.br

TELEFONE
+55 (31) 3183-0995

ENDEREÇO
Av. Getúlio Vargas, 258
Funcionários | CEP 30112-020
Belo Horizonte | MG | Brasil

Rua João Pessoa de Matos, 330
Praia da Costa, Sala 705
CEP 29101-115 | Vila Velha | ES | Brasil

Contato

http://www.raizzcapital.com.br/
mailto:contato@raizzcapital.com.br
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