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Prezados investidores,

Apresentamos a quarta carta de gestao do Daycoval Retrofits | Fll, destacando a
evolucao do projeto durante o terceiro trimestre de 2024.

Neste periodo, foi realizada uma consulta formal para deliberacao dos cotistas, onde
foi aprovada a transferéncia da gestao do Fundo para a Daycoval Asset Management
Administracao de Recursos Ltda.

A transferéncia foi realizada em comum acordo entre as partes e a equipe de gestao
permanece inalterada, nao trazendo nenhuma mudanca na estratégia do fundo ou
na conducgao do projeto.

Em outubro, finalizamos os trabalhos de demolicao e restauracao estrutural,
deixando o imdvel preparado e seguro para as obras de acabamento.

(20) 21)

TORRE 484 -10°. PAV | Demoli¢do Concluida

(23) (24)

TORRE 484 - 10°. PAV | Demoligdo Concluida TORRE 484 - 10°. PAV | Demoli¢do Concluida TORRE 484 -10°. PAV | Demoli¢do Concluida
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(43) (44)

TERREO | Demoligao Concluida contrapiso, manta TERREO | Demoligao Concluida contrapiso, manta TERREO | Demoligdo Concluida contrapiso, manta
asféltica existente aparente. asféltica existente aparente. asféltica existente aparente.

(48)

TERREO | Demolicao Concluida contrapiso, manta TERREO | Demoli¢do Concluida contrapiso, manta TERREO | Demoligao Concluida contrapiso, manta
asféltica existente aparente. asféltica existente aparente. asféltica existente aparente.

(49) (51)

TERREO | Demoligao Concluida contrapiso, manta TERREO | Demoligdo Concluida contrapiso, manta TERREO | Demoligao Concluida contrapiso, manta
asfdltica existente aparente. asfdéltica existente aparente. asféltica existente aparente.

(52) (53) (54)

TERREO | Vista Geral TERREO | Vista Geral TERREO | Vista Geral

Durante o trimestre, foi realizado a inspecao técnica das fachadas. Este
procedimento serve para mapear as areas de fachada que apresentam alguma
patologia e direcionar o tratamento adequado.

Com os pontos mapeados, o time de arquitetura desenhou uma solucado de restauro,
aliando a solugao técnica com os elementos arquitetonicos.
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além de criar uma fachada Unica e moderna

economia de materiais e recursos da obra.
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Com a finalizacao do projeto executivo de arquitetura, foi realizada uma concorréncia
para contratacao da construtora que realizara a obra.

A CTE, gerenciadora do projeto e da obra, encaminhou uma carta-convite para cinco
empresas com histérico em obras de mesmo porte.

Apos diversas rodadas de negociacao, a empresa LK2 foi a vencedora. A LK2 tem 25
anos de atuacdao no mercado em empreendimentos comerciais, residenciais,

industriais, entre outros.

As obras estao previstas para iniciar nos proximos dias, logo apds a contratacdo do
seguro de obra e performance.

Website da LK2: |k2.com.br

Daycoval
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Iniciamos conversas com potenciais parceiros para comercializagdao das unidades e a
contratacdo deverd ocorrer ainda este ano. Além da comercializacdo das unidades, este
parceiro sera fundamental para auxiliar na estratégia de precificagao, material de
venda, publicidade do empreendimento e diligéncia dos compradores.

O cronograma foi ajustado para refletir o inicio da comercializagao para o primeiro
trimestre de 2025:

Etapa 1T-24 2T-24 3T-24

Estudos Preliminares

Demoligio || Condluido
Pré-Executivo | Condluido |
Contratagao Construtora
Projeto Executivo _

Etapa 47-24 1T-25 2T-25 3T-25

Realizagdo das Obras | IR AR
Comercializago |

Esta janela é interessante, pois historicamente os langamentos sao reduzidos nesta
época, criando uma menor concorréncia.

O orgcamento de obra segue dentro do esperado e o préximo e ultimo aporte
financeiro esta previsto para janeiro 2025.

A equipe de gestao continua trabalhando para que o empreendimento atenda as
expectativas dos investidores e futuros residentes.

Daycoval

daycoval.com.br
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AVISO IMPORTANTE

A rentabilidade divulgada j4 é liquida das taxas de administragdo, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, desde que respeitar o prazo padrao
de conversdo de resgates. A rentabilidade divulgada ndo é liquida de impostos. O Valor da cota, patrimonio e rentabilidade sdo divulgados diariamente em jornal
de grande circulagdo. Para todos os fundos, os indices CDI, IPCA, IBOVESPA, IFIX, IMA-B e IRFM1 sdo meras referéncias econémicas, ndo é objetivo de retorno. O
investimento em Fundo ndo é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Leia o formuldrio de informagdes complementares, a ldmina de informag&es
essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Os investimentos em fundos ndo sdo garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de
seguro. A rentabilidade obtida no passado ndo representa garantia de resultados futuros. Para a avaliagdo de performance de fundos de investimento, é
recomendavel uma andlise de no minimo doze meses; é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo
investidor ao aplicar seus recursos. Qualquer divulgagdo de informagdo sobre os resultados do fundo sé pode ser feita, por qualquer meio, apés um periodo de
caréncia de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissdo de cotas. Os fundos de investimentos discutidos neste relatério podem ndo ser adequados para
todos os investidores. Investimentos nos mercados de financeiros e de capitais estdo sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido. Este
material ndo leva em consideragdo os objetivos de investimento, situagdo financeira ou necessidades especificas de qualquer investidor. Os investidores devem
obter orientagdo financeira, com base em seu perfil de investidor, antes de tomar uma decisdo de investimento. Esta instituicdo é aderente ao cédigo Anbima de
Regulagdo e Melhores Préticas. A classificagdo do Produto e os principais Fatores Risco e liquidez cada fundo investimento esta disponivel no site do Banco

Daycoval através do link: www.daycoval.com.br/asset/fundos/nossosfundos. E recomendada a consulta prévia a informagdes atualizadas, detalhadas e a
assessores internos especializados. Toda as informagdes geopoliticas, econdmicas, estatisticas, financeiras e cambiais sdo apresentadas de forma aproximada,
podendo sofrer alteragdo a qualquer tempo. A Daycoval Asset consultou fontes externas oficiais que podem ndo ser as mais atualizadas, corretas ou completas,
ndo se responsabilizando por qualquer perda ou dano, por qualquer meio, sem autorizagdo expressa do Daycoval Asset Management.

10 indice comparagdo trata-se mera referéncia econdmica e ndo meta ou parametro performance;

MANAGEMENT

2 ste fundo tem menos 12 (doze) meses. Para avaliagdo da performance um fundo investimento, é recomendada a analise de, no minimo, 12 (doze) meses. O
seu Patriménio e rentabilidade na coluna "12M" é informado desde o inicio sua série cotas, assim como os indicadores comparados estdo acumulados de acordo
com a data de inicio do fundo, que possui menos de 12 (doze) meses.

ASSET

Autorregulacao Autorregulacao
ANBIMA /\ ANBIMA

Gestdo de Recursos Gestdo de Patriménio
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