V4 raizz

capital

Expanséo Imdvel Itajai/SC

Maio de 2025

Raizz Renda Logistica Fll
CNPJ: 35.652.278/0001-28




I APRESENTA?AO Documento Confidencial
Imével Itajai/SC - Projeto 3D




I APRESENTA?AO Documento Confidencial
Expanséo Imével Itajai/SC — Fase Il - Galpéo G2
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PROJETOS
Projeto x Foto

Documento Confidencial




PROJ ETOS Documento Confidencial
Projeto x Foto
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ATUALI ZA?AO Documento Confidencial
Cronograma Fisico — Financeiro — Galp&o G2

ACOMPANHAMENTO FiSICO/FINANCEIRO - Raizz ZFLOG - FASE 11 / SC -Maio/2025
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DESTAQUES DO MES Documento Confidencial
Expansdo Imoével Itajai — Galpdo G2

» Terraplanagem avancgada.
» Fundacdo finalizada.

» Montagem da estrutura pré-
moldada em andamento.

y Estrutura metdlica em
andamento.

) Drenagem em andamento.




AVANQO DA OBRA Documento Confidencial
Fotos Panordmicas

04/04/2025 04/06/2025
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AVANGCO DA OBRA
Fotos Panoramicas

04/04/2025

Documento Confidencial




AVANGCO DA OBRA

Fundacdo

Documento Confidencial
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Escavado

[] Parc. concluido
[T] concluido
[] Planejado



AVANQO DA OBRA Documento Confidencial
Fundacgdo

Fundacdo do galpdo concluida.
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AVANQO DA OBRA Documento Confidencial
Pilares
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[] Fabricado
[] Montado
] Planejado
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AVANQO DA OBRA Documento Confidencial
Pilares

Montagem dos pilares sendo finalizada.
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AVANGCO DA OBRA

Estrutura Metalica

Documento Confidencial
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Documento Confidencial

AVANGCO DA OBRA
Estrutura Metalica

;X
HAT

1%

Montagem da estrutura metalica da cobertura do galpéo em andamento.
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AVANQO DA OBRA Documento Confidencial
Drenagem
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AVANQO DA OBRA Documento Confidencial
Drenagem

Execucdo da drenagem do empreendimento em andamento.
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Contato

Www.rdizzcapital.com.br
contato@raizzcapital.com.br

+55 (31) 3183-0995

Av. GetUlio Vargas, 258
Funciondrios | CEP 30112-020
Belo Horizonte | MG | Brasil

Rua Jodo Pessoa de Matos, 330
Praia da Costa, Sala 705
CEP 29101-115 | Vila Velha | ES | Brasil
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www.raizzcapital.com.br


http://www.raizzcapital.com.br/
mailto:contato@raizzcapital.com.br

	Slide 1
	Slide 2: APRESENTAÇÃO Imóvel Itajaí/SC – Projeto 3D
	Slide 3: APRESENTAÇÃO Expansão Imóvel Itajaí/SC – Fase II – Galpão G2
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7: DESTAQUES DO MÊS Expansão Imóvel Itajaí – Galpão G2
	Slide 8: AVANÇO DA OBRA Fotos Panorâmicas 
	Slide 9: AVANÇO DA OBRA Fotos Panorâmicas 
	Slide 10: AVANÇO DA OBRA Fundação
	Slide 11: AVANÇO DA OBRA Fundação
	Slide 12: AVANÇO DA OBRA Pilares
	Slide 13: AVANÇO DA OBRA Pilares
	Slide 14: AVANÇO DA OBRA Estrutura Metálica
	Slide 15: AVANÇO DA OBRA Estrutura Metálica
	Slide 16: AVANÇO DA OBRA Drenagem
	Slide 17: AVANÇO DA OBRA Drenagem
	Slide 18

