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ATUALIZACAO
Cronograma Fisico - Financeiro

ACOMPANHAMENTO FiSICO/FINANCEIRO - Raizz Itajai / SC - Abril/2025
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DESTAQUES DO MES
Raizz Itajai

4

Prédio Apoio 2 em fase limpeza.

Galpdo G2 em fase limpeza.

Combate ao Incéndio sendo
finalizado.

Portaria e Prédio Apoio 1 em fase
final.

Pavimentacgdo do patio
avancando.

Cercamento avangando.




PROJETOS
Projeto x Foto
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AVANGCO DA OBRA
Fotos de Atualizacéo

06/03/2025 03/04/2025
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AVANGCO DA OBRA
Fotos de Atualizacéo

06/03/2025




Lo
LW

b8 4
wa

" B
CER LR
bEgbadpadi Y

1 i

DLERICE
+sassfriana

4 b a4
waass

0
LA

”

do Patio

Snadeasada

P BAd R AR AR AEE
B4 e bR e b
Ak

BAHBAHEA B

do

PR RAFRIFA R LR G EL R
4 b4 P E At EAtEAtdb e b E Rad AR
IRARLE RN RT ATk Achn tF

Pavimentag

AVANGCO DA OBRA

A A A
LR LR -.-.-.—.—.-lu.-
R

LEGENDA
.~ Tratamento solo

raizz

capital

rd

Intertravado
[ Planejado

10



AVANGCO DA OBRA
Pavimentacdo do Patio
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Pavimentagéo em intertravado em fase final de concluséo.
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AVANGCO DA OBRA

Galpéo 2 - Limpeza
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AVANGCO DA OBRA
Galpéo 2 - Limpeza

Limpeza do Galpédo 2 finalizada.
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AVANGCO DA OBRA
Galpéo 1 - Prevengéo e Combate ao Incéndio (Sprinklers)
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AVANGCO DA OBRA
Galpéo 1 - Prevengéo e Combate ao Incéndio (Sprinklers)
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Execucdo da tubulagéio dos sprinklers do sistema de combate e protegéo ao incéndio do galpéo 1
sendo finalizada.
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AVANGO DA OBRA
Galpdo 1 - Instalagdes Elétricas
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AVANGCO DA OBRA
Galpdo 1 - Instalagdes Elétricas
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AVANCO DA OBRA
Galpdo 1 - Portas de Docas
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AVANCO DA OBRA
Galpdo 1 - Portas de Docas
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Montagem das portas das docas do Galpdo 1 em andamento.
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Prédio Apoio 2
Localizagéio, Layout Interno e Avango
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Execucao
- Fundagdo X - Esquadrias X
+  Inst. Hidréulicas (abaixo do piso) X - Inst. Elétricas X
- Piso X - Revestimentos (piso e parede) X
- Pilares X - Forro X
« Cobertura X «  Pintura X
- Alvenaria X + Bancadas e divisérias em granito X LEGENDA
- Contrapiso X + Loucgas e Metais X Em andamento
+ Inst. Hidraulicas X « Limpeza Final X X Concluido

X Planejado
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Prédio Apoio 2
Situacgdo Atual

Finalizacéo do Prédio de Apoio 2 (restaurante e vestidrios).
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Prédio Apoio

Localizagéio, Layout Interno e Avango

+  Fundacgéo

+  Inst. Hidréulicas (abaixo do piso)
+ Piso

+ Pilares

- Cobertura

+ Alvenaria

- Contrapiso

+ Inst. Hidraulicas
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Execucdo

X X X X X X X X

Esquadrias

Inst. Elétricas

Revestimentos (piso e parede)
Forro

Pintura

Bancadas e divisérias em granito
Loucas e Metais

Limpeza Final
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Prédio Apoio
Situacgdo Atual
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Portaria

Localizagéio, Layout Interno e Avango

+  Fundacgéo

+  Inst. Hidréulicas (abaixo do piso)
+ Piso

+ Pilares

- Cobertura

+ Alvenaria

- Contrapiso

+ Inst. Hidraulicas

Execucdo

X X X X X X X X

Esquadrias

Inst. Elétricas

Revestimentos (piso e parede)
Forro

Pintura

Bancadas e divisorias em granito
Loucas e Metais

Limpeza Final
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Portaria
Situacgdo Atual

Sas 3

Portaria do empreendimento em execucgdo.
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Contato

Www.rdizzcapital.com.br
contato@raizzcapital.com.br

+55 (31) 3183-0995

Av. GetUlio Vargas, 258
Funciondrios | CEP 30112-020
Belo Horizonte | MG | Brasil

Rua Jodo Pessoa de Matos, 330
Praia da Costa, Sala 705
CEP 29101-115 | Vila Velha | ES | Brasil
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www.raizzcapital.com.br


http://www.raizzcapital.com.br/
mailto:contato@raizzcapital.com.br
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